

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования  
 цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ «СОШ № 2 города  
 Пугачева Саратовской области»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Согласование типового дизайн- проекта центра	Проведение текущего ремонта помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем	Март-апрель
2.	Утверждение медиаплана Цentra образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ	Апрель
3.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «ОБЖ», «Технология», «Информатика»: 1. Анализ кадрового состава центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Предоставление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации	Март-июнь Август-сентябрь
4.	Закупка, доставка и наладка оборудования: 1. Подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа (федеральный перечень оборудования) 2. Объявление конкурсных закупочных процедур 3. Косметический ремонт.	Государственные, муниципальные контракты на поставку оборудования	Май- август

	приведение площадок образовательной организации в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»		
5.	Утверждение Положения о деятельности центра	Положение	Сентябрь
6.	Издание приказ ОУ «О создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «точка роста»	Приказ	Сентябрь
7.	Назначение руководителя Центра «Точка роста»	Приказ	Сентябрь
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении учащихся	Сентябрь
9.	Открытие Центра «Точка роста»	Информационное освещение на сайте школы	Сентябрь

пронумеровано и скреплено

печатью

директор

Директор

МОУ СОШ № 2 г. Итульского

Потомкина О.А.

